

이음 프로젝트의 프로젝트 헌장(PC)

2026. 03. 10

팀장 정승민
팀원 김수빈
김재현
최정원

이음

프로젝트 현장 (PC)

최종 수정일 : 2026.04.30

프로젝트 헌장

프로젝트명	이음
작성자	정승민(팀장), 김수빈, 김재현, 최정원
프로젝트 목적 및 사유	지역 주민 간 거래와 정보 공유를 지원하고 지역 상점과 이용자 간의 원활한 소통을 제공하기 위한 지역 기반 플랫폼 구축
프로젝트 성공 기준	- 프로젝트 일정 내 MVP 핵심 기능 개발 완료 - 회원 인증, 활동 지역 설정, 동네상점, 주문/결제, 중고거래, 커뮤니티, 채팅, 알림, 관리자 기능 정상 동작 - 사용자 앱과 사장/관리자 웹 화면에서 주요 기능 사용 가능 - 주요 API와 화면 간 연동 정상 동작 - 결제, 지도, 채팅 등 외부 연동 기능의 기본 흐름 정상 동작 - 시스템 오류 없이 핵심 사용자 시나리오 수행 가능
프로젝트 범위 및 요구사항	- 프로젝트 범위 : 지역 기반 거래 및 커뮤니티 플랫폼 구축 - 프로젝트 요구사항 : [핵심 기능(MVP)] - 회원 관리 및 인증 기능 - 활동 지역 설정 및 인증 기능 - 동네상점 기능 - 주문 및 결제 기능 - 중고거래 기능 - 커뮤니티 기능 - 채팅 기능 - 리뷰 및 평점 기능 - 알림 기능 - 관리자 기능 [확장 기능(향후 개발)] - 카풀 기능
프로젝트 위험요소	- 외부 API 변경 또는 장애 가능성 - 개발 일정 지연 가능성 - 위치 기반 서비스 정확도 문제 - 채팅 기능 성능 및 안정성 문제 - 결제 중복 요청 및 데이터 정합성 문제 - 프론트엔드와 백엔드 간 API 명세 불일치 가능성 - 인프라 및 저장소 제약

프로젝트 요구 인력	- 프로젝트 관리자 (1명, 팀장) : 프로젝트 단계의 관리, 책임 - 개발 인력 (4명) : 서비스 기능 설계 및 구현 수행	
Milestone	Milestone	
	프로젝트 시작일	2026-03-10
	요구사항 분석 완료	2026-04-10
	개발 완료	2026-07-28
프로젝트 관리자 권한 및 책임	권한	- 프로젝트 일정 수립 및 관리 - 프로젝트 개발 진행 상황 점검 - 프로젝트 기능 설계 및 기술 방향 결정 - 프로젝트 산출물 검토 및 품질 관리
	책임	- 프로젝트 계획 수립 및 일정 관리 - 요구사항 분석 및 시스템 설계 진행 - 프로젝트 수행 과정에서 발생하는 문제 해결 - 프로젝트 위험 요소 파악 및 대응 방안 마련
종료 승인 요건	- MVP 범위에 해당하는 회원 인증, 활동 지역, 동네상점, 주문/결제, 중고거래, 커뮤니티, 채팅, 알림, 관리자 기능 구현 완료 - 사용자 앱과 사장/관리자 웹 화면에서 주요 사용자 시나리오 정상 수행 - 주요 API 연동 및 DB 저장/조회 기능 정상 동작 - 결제, 지도, 채팅 등 핵심 외부 연동 기능의 기본 흐름 정상 동작 - 치명적인 오류 없이 테스트 시나리오 통과	